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MEMO

Aan : de gemeenteraad 
Van : het college van Burgemeester en Wethouders
Datum : 14 november 2022
Onderwerp  Stand van zaken Europese School
Afschrift aan [Naam / namen]

Beste leden van de gemeenteraad,

Met deze memo willen wij u informeren over de ontwikkelingen rondom de komst van de Europese 
School in Alkmaar.

Begin 2021 heeft het college het bidboek aangeboden aan het Ministerie van OCW met het verzoek 
voor vestiging van de Europese School in Alkmaar. Op voordracht van het Ministerie van OCW is in 
december 2021 een definitief besluit genomen om de Europese School te vestigen in Alkmaar. Begin 
november jl. is dit besluit bevestigd met een brief van Minister Wiersma (zie bijlage). De geplande 
locatie van de Europese School is het nu nog vrij liggende terrein op de hoek van de Zeswielen, tussen 
de Hertog Aalbrechtweg en de Hoornse Vaart bij station Alkmaar Noord direct tegenover het Van der 
Meijcollege.

In het bidboek hebben wij een proactief voorstel gedaan aan het Ministerie met een optioneel 
ontwerp van de school, mede op basis van de eisen en wensen die de Europese School Bergen, de 
ouders en leerlingen hebben ten aanzien van de nieuwe school. Wij gaven op deze manier inzicht in 
de mogelijkheden die we kunnen bieden aan het Ministerie. Het Ministerie stelde ook voorwaarden, 
namelijk de grond moest per 1 januari 2023 bouwrijp worden opgeleverd en het bestemmingplan 
moest gereed zijn.

Na een paar maanden vertraging, vanwege personeelswisselingen bij het Ministerie, hebben eind mei 
jl. de eerste gesprekken plaatsgevonden met de nieuwe contactpersoon van OCW. Het Ministerie is 
opdrachtgever van de bouw van de Europese School en heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) benoemd 
als opdrachtnemer. De gemeente Alkmaar speelt een faciliterende rol in dit proces.

Het Ministerie heeft aangegeven dat zij de inventarisatie die is gedaan in het kader van het bidboek 
niet zal overnemen. Zij willen de inventarisatie opnieuw doen om een zo actueel mogelijk Programma 
van Eisen (PVE) te verkrijgen.

De projectgroep Europese School, bestaande uit het Ministerie OCW, RVB, Europese School en 
gemeente heeft een planning gemaakt waarin het proces van het PVE en alle RO procedures in zijn 
opgenomen. Uit deze planning blijkt dat de school in de zomer van 2028 kan verhuizen naar het 
nieuwe gebouw. Het Ministerie heeft bevestigd dat hiermee de eerder gestelde voorwaarden vervallen 
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(de grond moest per 1 januari 2023 bouwrijp worden opgeleverd en het bestemmingplan moest 
gereed zijn).

De omgevingsvergunning zal volgens planning in 2026 worden ingediend.

De ouders, leerlingen en personeel zijn geïnformeerd over de vertraging door de leiding van de 
Europese School. Vanaf 2023 is er een website waar de actuele informatie wordt gedeeld over de 
voortgang en andere relevante ontwikkelingen. De inhoud van deze website wordt voorbereid in de 
projectgroep.

Het college wil vooraf met belanghebbenden van de Europese School in contact komen dan wel 
blijven om hen, ook al in het voortraject, een warm welkom te geven in de gemeente Alkmaar. Dat 
doen we onder andere door de Europese School te laten deelnemen aan de diverse bestaande 
overleggen met het onderwijs in Alkmaar. Ook om te bezien hoe zaken zoals die in Alkmaar voor uitval 
en afval van kinderen zijn geregeld, voor hun van toepassing zijn.


