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Aan: Gemeente Alkmaar 

Van: Synarchis 

Betreft: Uitgangspunten renovatie Sportpaleis 

Datum: 2 oktober 2024 

 

 

Historie 

In het voorjaar van 2021 heeft binnen de gemeente Alkmaar een toekomstverkenning plaatsgevonden voor het Sportpaleis. Dit 

heeft geresulteerd in de volgende documentatie: 

- Rapport toekomstverkenning Sportpaleis d.d. 15 april 2021 

- (als onderdeel hiervan) het Beeldboek Toekomstverkenning Sportpaleis d.d. 15 april 2021.  

 

De gemeenteraad van Alkmaar besloot vervolgens in mei 2021 om het sportpaleis (wielerbaan en sportvloer) te renoveren en 

enkele voorzieningen toe te voegen (onderwijsvoorzieningen). Uitgangspunt voor deze werkzaamheden is een zogenaamd 

‘Renovatie Plus’ scenario. Dit scenario houdt in het renoveren van het complex met het toevoegen van extra functionaliteiten. 

Het scenario moet leiden tot perspectief op meerdere vlakken: kwaliteit van het complex, aantallen gebruikers, evenementen 

en onderwijs mogelijkheden. Het pakket aan maatregelen moet zorgen voor onder meer een verbeterde uitstraling, extra vloer-

oppervlak in de vorm van vergaderruimten en educatieve ruimten, kleedkamers, sanitaire voorzieningen en aanvullende maat-

regelen in het kader van duurzaamheid. 

 

Hierop volgend is door Alkmaar Sport het document “Alkmaar Sportpaleis: Uitgangspuntennotitie uitwerking Renovatie ‘Plus’ 

Sportpaleis Alkmaar” d.d. november 2021 uitgewerkt. Het doel van de notitie was om het plan verder uit te kunnen werken op 

basis van het reeds opgestelde schetsontwerp. 

 

Vervolgens heeft Groot en Partners het ontwerp verder uitgewerkt in het document “Uitwerking Renovatie Sportpaleis van 

Groot en Partners” d.d. augustus 2022. Hieraan is een investeringsraming gekoppeld. 

 

Uitgangspunten renovatie (Synarchis) 

De gemeente heeft Synarchis gevraagd vier nieuwbouwscenario’s en de bovengenoemde renovatievariant voor het Sportpaleis 

uit te werken. Renovatie betekent in onze optiek het verlengen van de levensduur van het gebouw met minimaal 20 jaar. Het 

gebouw moet na renovatie kwalitatief vergelijkbaar zijn met een nieuw gebouw. Renovatie leidt daarom tot een pakket aan 

maatregelen: 

 Uitvoeren van groot- en achterstallig onderhoud (zodat de komende jaren geen grote ingrepen nodig zijn); 

 Uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen, zodat het gebouw voldoet aan het landelijk en lokaal duurzaamheidsbeleid; 

 Uitvoeren van functie verbeterende maatregelen indien een gebouw in de huidige situatie niet voldoet aan de huidige eisen 

die (bijvoorbeeld vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving) worden gesteld aan de accommodatie. Dit kan betrekking 

hebben op toegankelijkheid, luchtbehandeling enzovoorts;  

 Uitvoeren van functie verbeterende maatregelen indien een gebouw in de huidige situatie niet voldoet aan de huidige richt-

lijnen die zijn vastgelegd in Sportinfrastructuur.nl, bijvoorbeeld rond akoestiek, verlichting enzovoorts; 

 Uitvoeren van maatregelen ten aanzien van “look en feel”, zodat een gebouw er weer eigentijds uitziet. 

 

Indien deze maatregelen niet worden genomen, is er in onze optiek sprake van instandhouding met als doel een gebouw een 

beperkte periode ‘in de lucht te houden’. Het in stand houden van een gebouw dat niet (meer) aan de eisen van deze tijd 

voldoet, brengt grote(re) risico’s met zich mee ten aanzien van continuïteit van de exploitatie (het uitvallen van functies) en 

benodigde aanvullende investeringen gedurende de exploitatieperiode om het gebouw veilig te (laten) gebruiken.  

 

Vergelijking uitwerking 2021 “Renovatie Plus variant” en uitgangspunten Synarchis 

Op basis van de oorspronkelijke plannen uit 2021 voor de Renovatie Plus variant concluderen we dat deze plannen niet over-

eenkomen met onze uitgangspunten bij een renovatievariant waarbij een gebouw weer minimaal 20 jaar mee moet kunnen. Dit 
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omdat het plan daarmee niet voldoet aan hedendaagse duurzaamheidseisen, geen volledige look en feel aanpassing in zich 

heeft en niet voldoet aan de functionele eisen die je aan een dergelijke accommodatie vandaag de dag zou stellen. In onze 

optiek is er in 2021 een instandhoudingsvariant uitgewerkt en is de uitwerking niet te vergelijken met een nieuwbouwvariant.  

 

Aandachtspunten c.q. risico’s renovatie Sportpaleis 

In augustus 2024 hebben wij een bezoek gebracht aan het huidige Sportpaleis. Tijdens het bezoek hebben we een toelichting 

gekregen op de Renovatie Plus variant en konden we waarnemen hoe de Renovatie Plus variant uit 2021 zich verhoudt tot de 

huidige situatie. Het bezoek en de mondelinge toelichting op de Renovatie Plus variant leiden tot een aantal vraagpunten en 

risico’s. De belangrijkste sommen we op: 

 Bij de Renovatie Plus variant wordt ervan uitgegaan dat het Sportpaleis wordt aangesloten op de Energygrid. De project-

leiders van de Energygrid geven aan dat het de bedoeling is dat achter De Meent de warmte- en koudeopslag (WKO) wordt 

uitgebreid en dat vanuit de WKO wordt voorzien in een aanvoertemperatuur van 17 graden. De Renovatie Plus variant gaat 

uit van een aanvoertemperatuur van 40 graden. Dit leidt tot aanzienlijke aanvullende kosten en moeten er warmtepompen 

bijgeplaatst worden;  

 Er zijn op dit moment problemen met de waterhuishouding. Er is water in de ruimte onder de wielerbaan en in de tunnel 

naar de wielerbaan gesitueerd. Er is een oplossing bedacht in de vorm van aanpassingen / drainage in de infra. Deze 

oplossing vergt een vergunning van het waterschap. Het is onzeker of deze vergunning verstrekt wordt door het waterschap. 

Daarnaast is het twijfelachtig of deze werkwijze leidt tot een definitieve oplossing van het probleem. Bij de Renovatie Plus 

variant (2021) wordt niet gekozen voor het waterdicht maken van de betonconstructie hetgeen door een onafhankelijk bedrijf 

(firma Tjaden) geadviseerd wordt; 

 De wielerbaan lijkt in redelijke staat, behoudens enige houtrot in de constructie. Door Alkmaar Sport wordt aangegeven dat 

dit mogelijk komt door de vochtigheid in het gebouw. Het aanpassen van de waterhuishouding kan leiden tot een aanpassing 

van het binnenklimaat in het complex en daarmee tot een aantasting van de wielerbaan. In het verleden is iets soortgelijks 

gebeurd in Apeldoorn. Er is qua maatregelen en financiële consequenties geen rekening gehouden met dit risico; 

 De multifunctionele sportvloer is gescheurd door de problemen met de waterhouding. De sportvloer is op dit moment 

daarom afgekeurd. De multifunctionele sportvloer (c.q. de sporthal) voldoet niet aan diverse actuele sporttechnische eisen 

(Sportinfrastructuur.nl), onder meer op het gebied van akoestiek en ventilatie. Zonder aanpassingen aan de klimaatbeheer-

sing bestaat er een substantieel risico dat een nieuwe sportvloer wederom scheuren gaat vertonen; 

 Het dak van het huidige sportpaleis lekt en er staan emmers op diverse plaatsen om het water op te vangen; 

 Er is recent onderzoek geweest naar de draagconstructie, mede vanwege het instorten van het dak van het AZ stadion. 

Hieruit vloeien te nemen maatregelen voort, die deels, maar nog niet volledig zijn gerealiseerd; 

 Er wordt in de Renovatie Plus variant (2021) uitgegaan van toevoeging van pv panelen en een akoestisch plafond. Het 

constructief onderzoek geeft echter aan dat dit niet gerealiseerd kan worden zonder de bestaande constructie te verzwaren. 

Deze verzwaring is niet meegenomen in de Renovatie Plus variant (2021); 

 Er zijn af en toe evenementen (bijvoorbeeld Qmusic). Om die evenementen momenteel te kunnen organiseren, moeten de 

deuren open omdat de ventilatie in het complex niet voldoet. Er moeten tijdens die evenementen daarnaast tijdelijke maat-

regelen worden genomen om de brandveiligheid te garanderen en er moet sanitair worden geplaatst op het naastgelegen 

parkeerterrein. De huidige accommodatie is kortom niet geschikt om zonder separate vergunning evenementen te kunnen 

organiseren. Als de accommodatie gerenoveerd wordt, zal hoogstwaarschijnlijk verwacht worden dat voorzieningen getrof-

fen worden om de bypasses die nu nodig zijn te verhelpen. Deze voorzieningen zijn nu niet meegenomen in de renovatie-

variant;  

 Centrale installaties, zoals bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, zijn gesitueerd in de voorbouw. Dit betekent dat bij ver-

nieuwing van de voorbouw (waar in de Renovatie Plus variant van uit is gegaan) de complete brandmeldinstallatie moet 

worden vernieuwd; 

 Er is geen actueel MJOP voorhanden. De laatste versie is van meer dan 10 jaar geleden, voordat Alkmaar Sport het beheer 

overnam. Er is sindsdien zeer beperkt onderhoud uitgevoerd. Er is ook geen actuele conditiemeting, waarin de huidige staat 

van onderhoud is vastgelegd. Wij twijfelen of het volledige benodigde onderhoud is voorzien in het gehanteerde Renovatie 

Plus plan; 

 In de Uitgangspuntennotitie 2021 zijn diverse wensen vanuit gebruik beschreven, vooral gericht op de inrichting van het 

complex. Er is geen document waaruit blijkt dat aan alle wensen uit die notitie is voorzien. Uit een eerste inventarisatie lijkt 
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dit niet het geval te zijn. Zo ontbreken elementaire zaken als een scorebord. De documenten (Uitgangspuntennotitie 2021 

en Renovatie Plus variant) sluiten niet op elkaar aan en lijken daarmee niet compleet;  

 Het verduurzamen van het gebouw kan leiden tot benodigde verzwaring van bijvoorbeeld de draagconstructie, waarvan het 

onzeker is of dit daadwerkelijk mogelijk is; 

 Het verregaand renoveren / aanpassen van het Sportpaleis leidt tot een nieuwe omgevingsvergunning. Indien deze niet 

alleen voor het nieuwbouwdeel, maar ook op het renovatiedeel getoetst wordt aan de huidige eisen uit de omgevingswet 

(voorheen: Besluit bouw leefomgeving) zijn er wellicht meer maatregelen nodig om aan de gestelde eisen te kunnen vol-

doen.  

 We constateren dat de berekende (jaarlijkse) kosten van de Renovatie Plus variant uit 2021 (€ 285.000 op een investering 

van € 6,7 miljoen) uitsluitend de kapitaallasten betroffen. Eigenaarsonderhoud en de kosten voor belastingen en verzeke-

ringen waren niet meegenomen bij deze jaarlijkse kosten.  

 

Financiële uitwerking renovatie 

Potentiële financiële ruimte van renovatie 

Als grootschalig gerenoveerd wordt, moet de levensduur van het Sportpaleis in onze beleving met 20 jaar verlengd kunnen 

worden. Dat betekent dat de investeringen in 20 jaar worden afgeschreven. Bij nieuwbouwvarianten wordt in de regel uitgegaan 

van een levensduur (en afschrijvingstermijn) van 40 jaar. In de nieuwbouwvariant gaan we uit van ongeveer € 2.500 per m2 

bouwkosten (af te schrijven over 40 jaar). Dat betekent dat de financiële ruimte voor Renovatie Plus ongeveer € 1.250 per m2 

zou zijn.  

 

Financiële afweging tussen Renovatie en Nieuwbouw 

Indien de bouwkosten van een grootschalige renovatie meer dan € 1.250 per m2 bedragen, zullen de kapitaallasten van de 

renovatievariant daarmee hoger zijn dan bij een nieuwbouwvariant. In dat geval is het financieel aantrekkelijker een nieuw 

gebouw te realiseren. Op basis van het locatiebezoek en de vermelde aandachtspunten achten wij het niet haalbaar om de 

renovatie van het Sportpaleis met uitgangspunten 2021 op deze wijze grootschalig en levensduur verlengend tegen € 1.250 

per m2 bouwkosten uit te laten voeren.  

 

Aandachtspunt 

De ‘Plus’ in de Renovatie vertegenwoordigt de uitbreiding van het Sportpaleis met ruimtes voor het Talland College. Dit deel 

betreft nieuwbouw en heeft een langere levensduur dan de wielerbaan na renovatie. Het is zeer goed mogelijk dat in de toe-

komst het Sportpaleis niet meer in gebruik is terwijl de nieuwbouwdelen nog niet zijn afgeschreven. 

 


