

Tijdpad: Freerunparcour in KanaalParkzone Huiswaarderbrug eo

		wie	vragen
<i>Do 22 sept</i>	<i>aanleveren voor MT startnotitie en plan van aanpak (incl participatie aanpak buurt) + schetsen</i>	<i>Doreen</i>	
<i>Ma 25 sept</i>	<i>MT Alkmaars Kanaal: indien presentatie Doreen & Bart?</i>	<i>Doreen + Bart</i>	<i>Startnotitie akkoord? Participatieaanpak akkoord? Budget aanpak akkoord? Ruimtelijke aanpak akkoord? Herziening vergunning Beens akkoord?</i>
<i>Woe 21 sept vóór 12:00 u</i>	<i>aanleveren bij secr voor Wethouderoverleg Startnotitie Freerunparcour, startnotitie KanaalPark, tijdpad + schetsen</i>	<i>Bart</i>	
<i>27 of 28 sept</i>	<i>Wethouder Van de Ven gesprek</i>	<i>Iris en Eline (en Bart?)</i>	<i>Akkoord doel en aanpak? Akkoord diverse voorstellen? Door naar B&W?</i>
<i>Woe 11 oktober vóór 12:00 u</i>	<i>aanleveren bij agendakamer B&W [Startnotitie Freerunparcour, startnotitie KanaalPark, tijdpad + schetsen]</i>	<i>Bart</i>	<i>NB: indien het toch niet door mag van Anjo dan weer van agenda halen</i>
<i>18 okt</i>	<i>Naar B&W voor akkoord</i>	<i>Iris en Eline (en Doreen?)</i>	
<i>okt</i>	<i>Uitvraag aannemer voor Freerunparcour</i>	<i>Bart</i>	
<i>okt</i>	<i>Raad: informatieve raadsinfobrief KanaalPark</i>	<i>Doreen</i>	
<i>winter</i>	<i>Participatie met de buurt: Uitwerken ruimtelijk plan voor KanaalParkzone Brugwachtershuisje e.ao.</i>	<i>Bart, Iris, Doreen + comm Alkmaars Kanaal</i>	
<i>dec</i>	<i>Start realisatie Freerunparcour</i>	<i>Bart</i>	
<i>Q1</i>	<i>Start radiostation</i>	<i>Iris</i>	