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 RAADSINFORMATIEBRIEF 

 
 
Datum : 10 juli 2025 
Onderwerp : Evaluatie Koningsnacht en -dag 2025 
Van : Anja Schouten – Burgemeester 
  

 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 27 april 2025 bent u per raadsinformatiebrief geïnformeerd over het verloop van Koningsnacht en 
Koningsdag 2025. Inmiddels hebben alle evaluatiebijeenkomsten met ketenpartners en organisatoren 
plaatsgevonden. Met deze brief informeer ik u graag over de definitieve bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen met het oog op een volgende editie. 
 
Voorbereidingen Koningsnacht en -dag 
In aanloop op Koningsnacht en -dag in Alkmaar veranderde het gebruikelijke evenementenaanbod. 
Waar voorheen vijf locaties (Hofplein, Paardenmarkt, Platte Stenenbrug, Waagplein en 
Ritsevoort/Koorstraat) werden benut, is nu gekozen voor evenementen op het Hofplein, de 
Paardenmarkt en een gezamenlijk evenement op de Kanaalkade genaamd Koningskade. Deze nieuwe 
invulling komt voort uit een initiatief van horecaondernemers die besloten afzonderlijke evenementen 
te bundelen. 
De hulpdiensten hebben, in de voorbereidingsfase, hun zorgen geuit over de veiligheid bij het 
schrappen van enkele evenementlocaties met name gezien de grote aantallen bezoekers van 
voorgaande jaren. Op grond hiervan is het plan voor de Koningskade verder uitgewerkt in 
samenwerking met een externe ingehuurde projectleider, zodat er een stevig veiligheidsplan komt 
voor een evenement met circa 9.500 bezoekers. Hierbij zijn ook maatregelen getroffen om overlast te 
beperken en de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten te waarborgen. Dit betrof een eenmalige 
interventie, om gehoor te geven aan de geuite zorgen op openbare orde problematiek van 
hulpverleningsdiensten, met de focus  om alle evenementen op Koningsnacht en -dag mogelijk te 
maken.   
Daarnaast is vanuit een projectteam gewerkt aan een totaalplan voor heel Alkmaar, zodat bij eventuele 
calamiteiten snel en doeltreffend kan worden opgetreden. Tot slot is er gekeken naar de herziening 
van de (evenementen) uitvoeringsregels, aangezien de steeds grotere drukte en stijgende kosten een 
aanpassing noodzakelijk maken. Na Koningsdag zijn er sessies georganiseerd om verbeter- en 
leerpunten op te halen bij keten- en netwerkpartners. 
 
Sfeer in algemene zin Koningsnacht en -dag 
Alkmaar is een echte evenementenstad en Koningsdag is een evenement met een grote regionale 
functie, die past bij Alkmaar als centrumstad in de regio. Ook dit jaar hebben de evenementen voor 
veel levendigheid gezorgd. We kijken terug op twee feestelijke dagen waarop veel bezoekers de 
binnenstad van Alkmaar wisten te vinden. De evenementen zijn in een positieve sfeer en grotendeels 
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zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Alkmaar bevestigt hiermee opnieuw zijn 
aantrekkingskracht als geliefde locatie voor de viering van de Oranjefeesten. 
 
Koningskade 
Dit betreft een nieuw, tweedaags evenement op de Kanaalkade, georganiseerd door drie 
horecaondernemers, die in de afgelopen jaren betrokken waren bij de evenementen op het 
Waagplein, de Platte Stenenbrug en Ritsevoort/Koorstraat. We kijken terug op een succesvolle eerste 
editie, veel bezoekers hebben het evenement bezocht. Operationeel zijn er leer-/verbeterpunten op 
het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit/verkeer en geluidsbelasting. Omdat er dit keer slechts twee 
maanden voorbereidingstijd was, is het aan te raden om bij toekomstige edities meer tijd in te 
plannen. Zo kan de organisatie beter verlopen en is er voldoende ruimte voor afstemming met alle 
betrokken partijen. 
 
KingsNight & KingsDay (Hofplein), Gramdioze Koningsdag (Paardenmarkt) en andere  
evenementen 
Zowel tijdens Koningsnacht als op Koningsdag trokken de evenementen op het Hofplein en de 
Paardenmarkt veel bezoekers. De Paardenmarkt koos dit jaar voor een gastvrije, open inrichting en een 
vernieuwde programmering met een ‘90’s line-up, wat duidelijk aansloeg bij het publiek. Ook de 
vrijmarkt werd goed bezocht. Daarbij valt op dat de vrijmarkt elk jaar eerder op gang komt en dat het 
op Koningsnacht steeds drukker wordt. Door de aangepaste inrichting van de stad zijn de 
loopstromen gewijzigd, zowel op de evenementlocaties zelf als in de binnenstad tussen de 
verschillende locaties. Hoewel op de terreinen zelf voldoende bebording aanwezig was, bleek de 
bewegwijzering en informatievoorziening buiten de terreinen beperkt. Dit punt wordt meegenomen in 
de voorbereiding voor een volgende editie. Op Koningsnacht ontstond ongeveer een uur voor het 
einde van de evenementen veel drukte bij de uitstroom van bezoekers richting de horecagebieden. In 
goede samenwerking met de organisatoren van de Paardenmarkt en het Hofplein is door het 
aanpassen van de muziekprogrammering en het verlengen van de eindtijden een betere spreiding van 
de bezoekersstromen gerealiseerd. Voor een volgende editie wordt onderzocht of ruimere eindtijden 
en/of gefaseerd eindigen structureel kunnen bijdragen aan een meer gespreide en beheersbare 
uitstroom richting de horecagebieden. 
 
Reguliere horeca 
Op de voormalige evenementlocaties Waagplein, Platte Stenenbrug en het Ritsevoort zijn dit jaar 
reguliere terrassen geplaatst. Op het Ritsevoort vonden geen georganiseerde activiteiten plaats. De 
straat werd deels benut door de vrijmarkt, en bij de horecagelegenheden verzamelden zich enkele 
bezoekers die traditiegetrouw toch even de straat op gingen. Het Waagplein kende op beide dagen 
een goed bezocht terras, met name door een jonger publiek waarvoor in eerdere jaren minder ruimte 
was. Op de Platte Stenenbrug kwamen, net als in voorgaande jaren, vriendengroepen samen – veelal in 
de leeftijd van 30 tot 40 jaar – afkomstig uit omliggende dorpen. In vergelijking met eerdere edities 
was er aanzienlijk meer ruimte beschikbaar, wat bijdroeg aan een ontspannen en gemoedelijke sfeer. 
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EHBO 
Ook dit jaar heeft één EHBO dienst de medische behandelingen voor alle evenementen in de 
binnenstad verzorgd. Verbeterpunt betreft vooral de bereikbaarheid. De bereikbaarheid bleek 
ontoereikend vanuit de zelf meegebrachte porto’s, hierin hebben collega’s van handhaving 
ondersteund.   
 
Beveiliging 
Zowel op de evenemententerreinen als in de tussenliggende overloopgebieden is de samenwerking 
goed verlopen, wat ook door de politie als positief is ervaren. De inzet van beveiligingspersoneel en 
het beschikken over de juiste certificering blijft, in lijn met de eisen van de Wet Particuliere 
Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), een belangrijk aandachtspunt. De integrale 
voorbereiding en de gezamenlijke afstemmingsoverleggen worden als waardevol en effectief 
beoordeeld. 
 
Aansturing en coördinatie 
De samenwerking tussen alle betrokken partners verliep goed en naar ieders tevredenheid. Voor deze 
editie is gewerkt met een veiligheidsteam, gepositioneerd bij de cameratoezichtcentrale van team 
Handhaving. 
Vanuit dit veiligheidsteam werd de integrale aansturing van hulpdiensten gecoördineerd, met ook een 
directe lijn voor afstemming met de burgemeester. Ook de aansturing van de signing en de 
monitoring van de persoonstellingen waren vanuit deze centrale locatie effectief geborgd. 
 
Vervolg 
De toenemende drukte tijdens evenementen en de stijgende organisatorische kosten maken een 
herziening van de huidige uitvoeringsregels noodzakelijk. Doel is te komen tot een eenduidig en 
transparant kader, dat voor alle betrokken partijen gelijkwaardig toepasbaar is. De ervaringen en 
leerpunten uit het gelopen traject rondom Koningsnacht en -dag 2025 vormen hierbij een belangrijke 
input. Er is een expertbijeenkomst geweest waarbij inzichten en suggesties verzameld zijn vanuit 
verschillende disciplines, met specifieke aandacht voor het thema risicoacceptatie als onderdeel van de 
toekomstige beleidskader. Uitkomst hiervan is onder andere dat het werken met een klein en 
dedicated projectteam eraan heeft bijgedragen dat we in relatief korte tijd de voorbereidingen hebben 
kunnen treffen. Het opstellen van een gezamenlijke risicoanalyse en uitspreken van commitment van 
hulpdiensten en organisatoren maakt hier onderdeel van uit. Deze ervaringen gecombineerd met een 
expertsessie hoe we evenementen voor verschillende doelgroepen en leeftijden kunnen inrichten 
geven richting aan de verdere aanscherping van de werkwijze. Deze ervaring draagt zeker ook bij in de 
voorbereiding aan het volgende stads brede evenement de ‘8 oktober festiviteiten. 
De herziening van het proces rondom vergunningverlening maakt onderdeel hiervan uit, en ook  
wordt er verkend op welke wijze een co-creatie met betrokken partijen structureel kunnen worden 
ingebed in de voorbereiding en uitvoering van evenementen. 
  
In november starten het projectteam met de voorbereidingen voor de Koningsnacht en -dag editie 
2026. We zullen bovenstaande leer- en verbeterpunten hierin meenemen en u op de hoogte houden.  
 


