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 RAADSINFORMATIEBRIEF 

 
 
Datum : 15 april 2025 
Onderwerp : Definitief Ontwerp, bestek en aanbestedingsfase dorpshuis Stompetoren 
Van : Het college van Burgemeester & Wethouders 
  

 
Geachte leden van de raad, 
 
Op dinsdag 5 september 2023 is in de Commissie Ruimte het ‘Raadsvoorstel Dorpshuisfuncties 
Schermerhorn en Stompetoren’ besproken. Tijdens de behandeling in de commissie op 5 september 
2023 is toegezegd om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen. Op 30 januari 
2024, op 16 juli 2024 en op 10 december 2024 is een raadsinformatiebrief over dit dorpshuis 
Stompetoren verstuurd. Wij informeren u met deze raadsinformatiebrief over de huidige stand van 
zaken te behoeve van de ontwikkeling van het dorpshuis in Stompetoren. 
 
Stand van zaken ontwerpfase dorpshuis Stompetoren  
Voor de dorpshuisontwikkeling in Stompetoren is met een architect en in samenspraak met 
belanghebbenden een traject doorlopen om te komen tot een gedragen ontwerp. Het gaat hierbij om 
de locatie Vangstraat 2A, het dorpshuis de Hoeksteen, waar onder andere jeugdvereniging ’t Honk is 
gehuisvest. De gemeente is eigenaar van dit pand.  
 
Voor deze locatie ligt er nu een gedragen Definitief Ontwerp (VO). De definitief ontwerpfase is nu 
afgerond. Gestart wordt met de bestekfase en de voorbereiding voor de aanbesteding van een 
aannemer en de aanneemovereenkomst dan vlak voor de zomer te ondertekenen. Het dorpshuis krijgt 
feitelijk twee grote zalen (waarvan één met een keuken), die ook samen één kunnen worden. Tevens is 
er een nieuwe kleine vergaderzaal en zijn er de benodigde toiletvoorzieningen. De binnentuin van het 
dorpshuis wordt aangepakt. Het voornemen is om naast de renovatie (waarvoor een vergunning-
procedure loopt) ook direct na de zomer een verkeersbesluit wordt genomen om de openbare ruimte 
in de directe omgeving te optimaliseren. 
 
Financiën 
De investering die voor het dorpshuis van het project nodig is, wordt gedekt uit drie bronnen: 
1. De investering die nodig is voor het dorpshuis, is opgenomen in de Meerjaren Investerings 

Programma (MIP), en daardoor in de begroting (als kapitaallasten).  
2. In de zomer van 2024 is een beschikking verkregen vanuit de subsidieregeling duurzaam 

maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). 
3. Ahri-gelden: Tijdens de fusiegesprekken tussen de voormalig gemeente Schermer en de 

gemeente Alkmaar is besloten dat de Ahri-gelden door de dorpsraad mocht worden ingezet. De 
dorpsraad heeft in 2024 formeel aangegeven dat het overgebleven budget toegekend is aan de 
ontwikkeling van het dorpshuis ten gunste van voorzieningen van de jongeren. 

 



 

 

Definitief Ontwerp, bestek en aanbestedingsfase dorpshuis Stompetoren 
 2 

Participatie 
Het Voorlopig Ontwerp is (nadat het op 30 september 2024 tijdens de dorpsagenda is gepresenteerd) 
ook op de ALV van de Hoeksteen gepresenteerd (op 22 januari 2025). Het Definitief Ontwerp is op 19 
maart 2025 aan de buurt gepresenteerd tijdens een inloopavond. De meeste bezoekers waren zeer 
positief en vonden het een mooi ontwerp. De bezoekers zijn verheugd dat het om een renovatie gaat 
en dat het oude aangezicht met de raamkozijnen van de landbouwschool in ere worden hersteld. Het 
definitief ontwerp van het gebouw is in lijn met het gepresenteerde Voorlopig Ontwerp. Ten behoeve 
van de openbare buitenruimte is aangegeven dat dit nog in een verkeersbesluit wordt voorgelegd.  
 
Planning vervolg 
Een nieuwe huiskamer in Stompetoren heeft impact op alle toekomstige gebruikers van dit dorpshuis. 
De verenigingen zijn met de vereniging de Hoeksteen in overleg voor een tijdelijk onderkomen tijdens 
de renovatie. Dat lijkt de goede kant op te gaan. Vooralsnog wordt voor de renovatie van 
Stompetoren uitgegaan van direct na de zomer van 2025 tot en met begin 2026.  
 


