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Inleiding 
Voor u ligt het evaluatieverslag Koningsnacht en Koningsdag gemeente Alkmaar 2025. De editie van 
dit jaar was anders dan vorige jaren omdat een nieuw evenement aan het geheel is toegevoegd en 
op 3 evenementenlocaties sprake was van een reguliere horeca-avond. 

Een initiatief van 3 horecaondernemers, al jaren betrokken bij de evenementen op het Waagplein, de 
Platte Stenenbrug en Ritsevoort/Koorstraat is uiteindelijk geresulteerd in het tweedaagse evenement 
Koningskade, gesitueerd op de Kanaalkade in Alkmaar. Met het indienen van de 
vergunningsaanvraag voor dit evenement heeft de gemeente Alkmaar de kans aangegrepen om te 
sturen  op de uitvoering van het evenementenbeleid. Koningsnacht- en dag zijn doorgaans 
drukbezochte evenementen, waarvan de bezoekers zich voor een groot deel concentreren op het 
Waagplein, Platte Stenebrug en Ritsevoort/Koorstraat. Een aantal uitdagingen waar de gemeente 
voor is komen te staan: 

• Hoe reageren bezoekers, maar ook omwonenden/ondernemers op een nieuw evenement. 
En wat gaat men doen als op de 3 vertrouwde locaties geen evenementen zijn dit jaar? 

• Wat zijn de risico’s als er sprake is van reguliere horeca op de 3 voornoemde locaties?  
• Hoe organiseren we dit zo optimaal mogelijk gegeven het korte tijdsbestek met 

organisatoren, hulpdiensten, stakeholders en gemeente? 
• Wat zijn de effecten van deze gewijzigde koers op de openbare orde en veiligheid, 

crowdmanagement en beleving van  bezoekers? 
 

Op het gebied van organisatie, bestuur en veiligheid zijn alle zeilen bijgezet om een evenement 
‘nieuwe stijl’ neer te zetten. Een nieuwe stijl met als belangrijke pijlers:  voorspelbaarheid 
wendbaarheid en risico-gerichte beheersmaatregelen. De gemeente heeft tijdelijk extern capaciteit 
in de vorm van 2 procesregisseurs aangetrokken om deze beweging te ondersteunen. In dit proces 
zijn keuzes gemaakt en is een aantal risico’s na zorgvuldig afwegen, in overleg met het bevoegd 
gezag aanvaardbaar geacht. Bij het maken van keuzes is altijd het uitgangspunt van een veilig en 
vooral plezierig feest gehanteerd.  

Dit verslag geeft op hoofdlijnen een weergave van het proces vergunning verlenen en de uitvoering. 
Alle betrokken partners zijn benaderd om input te geven. Dit verslag bevat niet zozeer aanbevelingen 
voor de editie van 2026 maar gaat vooral in op wat over het algemeen goed ging en wat beter kan. 
Het geeft aanbevelingen voor een (toekomstige) wijze van uitvoering van het evenementenbeleid 
van de gemeente Alkmaar en kan dus in feite op elk evenement/jaar toegepast worden. 

Totstandkoming en opbouw verslag 
Op 4 mei en 17 juni jl. zijn er fysieke evaluatiebijeenkomsten gehouden op het stadskantoor van de 
gemeente Alkmaar. Door de deelnemers werden politie, brandweer, GHOR en de gemeente 
vertegenwoordigd. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben de hulpdiensten en hun veiligheidsadviseurs hun input kunnen 
geven op het evenement en de uitvoering maar ook de impact en beleving op hun eigen proces en 
discipline. Team Handhaving was niet aangesloten, maar heeft de input geleverd middels een relaas 
van het evenement. Met de organisatoren van respectievelijk Koningskade, Paardenmarkt en 
Hofplein zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd en is daarmee hun input opgehaald. Tot slot is door 
het team Veiligheid een fysieke bijeenkomst met de beveiligingsmedewerkers georganiseerd en als 
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input toegevoegd in dit verslag. Derhalve is dit verslag een co-productie van Team Veiligheid 
gemeente Alkmaar en de 2 tijdelijke proces-regisseurs. De scope van dit verslag richt zich op de 
binnenstad van Alkmaar waar de evenementen Koningskade, de Vrijmarkt, Paardenmarkt en 
Hofplein onderdeel van zijn. Om een goed beeld te krijgen van Koningskade als nieuw evenement vs 
de rest van het evenement nieuwe stijl (hierna genoemd integrale deel) zijn deze ontvlochten en 
beide aan de hand van volgende thema’s geëvalueerd: 
✓ Mobiliteit/verkeer 
✓ Gezondheid 
✓ OOV 
✓ Omgeving, milieu en geluid 
✓ Crowdmanagement 

 
Tot slot zal via een algemeen beeld conclusies en aanbevelingen worden genoemd. De aanbevelingen 
zijn een advies aan de gemeente Alkmaar. 
 
Leestip: Door meteen naar het Algemeen Beeld te gaan op pagina 10, slaat u de feitelijke input over 
en leest u een samenvatting van het beeld met aansluitend conclusies en aanbevelingen. 
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Koningsnacht en –dag: Koningskade 
Dit onderdeel betreft het nieuwe evenement Koningskade waar de organisatoren van Stichting 
Waagplein, Platte Stenenbrug en Ritsevoort/Koorstraat in samenwerking met de procesregisseurs 
van de gemeente verantwoordelijk voor zijn geweest. Onderstaand de input van de gemeente en 
hulpdiensten. De opmerkingen van de organisatoren Koningskade zijn ook in dit onderdeel 
opgenomen. 

Mobiliteit/verkeer 
✓ Er zijn wat problemen geweest rondom de taxistandplaats. De locatie was prima, er zijn 

echter wat verbale onenigheden geweest bij taxichauffeurs onderling. Dit heeft verder geen 
bepalende invloed op de mobiliteit of veiligheid gehad. 

✓ Gemeente en organisatoren hebben middels brieven een aantal keer gecommuniceerd naar 
omwonenden en plaatselijke ondernemers over o.a. te nemen verkeersmaatregelen. De 
inhoud van de brieven was voor velen te laat of incompleet/onduidelijk en heeft op 
momenten voor verwarring gezorgd. 

✓ Vanwege Koningskade zijn meerdere buslijnen omgeleid. De omleiding via Overstad was 
goed en heeft geen nadelige gevolgen gehad voor de mobiliteit.  
 

Gezondheid 
✓ Op het evenement zijn geen bijzonderheden gemeld ten aanzien van gezondheid. De EHBO-

post bij Koningskade, is qua inrichting op kleine punten aangepast tijdens de uitvoering 
(ambulance anders gepositioneerd ten opzichte van de tent) 

✓ De zorgverlenende partij had geen beschikking over portofoons, hier heeft Team Handhaving 
in voorzien. De lokale bekendheid en stratenkennis ontbrak en dat leidde soms tot 
verwarring in de communicatie. Uiteindelijk heeft dit geen gevolgen gehad voor de kwaliteit 
van zorgverlening. 

✓ De toiletvoorzieningen waren aangesloten op een brandkraan aan de gevelzijde Kanaalkade. 
✓ Er was aan de waterzijde veel sprake van wildplassen vanaf het evenemententerrein. Tevens 

was er sprake van rijvorming bij de toiletwagens op het terrein. Voor Koningsdag is het 
toiletplan aangepast: een bandjessysteem ingevoerd voor snellere doorloop en zijn er 
plaskruizen in het midden bij de podia geplaatst. 
 

OOV 
✓ De bewonerssluis heeft gewerkt. Op Koningsnacht was op een gegeven moment sprake van 

personen die over de hekken wilden klimmen. Dit is ook bij andere evenementen zoals 
Paardenmarkt en Hofplein het geval geweest. Beveiliging is hier extra op ingezet. Op 
Koningsdag is de inzet van beveiligers hierop aangepast om inklimmers zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

✓ Het organiseren van de juiste kwaliteit en kwantiteit van beveiligers duurde lang. De 
beveiliging op het Koningskade terrein beschikten daarnaast niet allemaal over een grijze of 
blauwe ESO beveiligingspas conform de WBPR. Dit is dit jaar door de vingers gezien door 
Korpscheftaken Politie NH.   
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Omgeving, milieu en geluid 
✓ De locatie waar Koningskade is georganiseerd is formeel niet aangewezen als 

evenementenlocatie en er is derhalve geen locatieprofiel van opgesteld. Dit betekent dat er 
andere vergunningseisen gesteld zijn dan bij de andere evenementen, zoals andere 
geluidsnormen. Voor, tijdens en na het evenement is een aantal klachten binnengekomen 
die voornamelijk onvrede naar de gemeente toe uitten omwille van het besluit dit 
evenement te vergunnen. Daarnaast gaan de klachten vooral over overlast geluid en 
wildplassen (tijdens/na).  

✓ In de voorbereiding is rekening gehouden met een risico op het gebied van geluid. Kijkend 
naar de vergunningsvoorwaarden en de locatie was de verwachting dat het een uitdaging 
zou zijn om binnen de aldaar geldende geluidsnorm te blijven van 90dBC. Met de organisator 
en geluidsprofessional is vooraf een plan uitgewerkt om het geluid zo optimaal mogelijk te 
laten zijn voor de bezoekers, zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor omwonenden en 
daarmee ook onder de gestelde geluidsnorm te blijven. Dit laatste is niet gelukt en 
uiteindelijk is de geluidsnorm toch overschreden (zie verder conclusie/aanbeveling). 

✓ Evenementen maken geen standaard onderdeel uit van het omgevingsplan van de 
Kanaalkade. Omdat hier sprake was van een incidenteel evenement van korte duur is geen 
ontheffing op de omgevingswet vereist. Mocht dit een jaarlijks terugkerend evenement 
worden dan is het raadzaam een locatieprofiel op te stellen en deze te borgen in het 
omgevingsplan.  

✓ Er was sprake van veel wildplassen aan de waterzijde van Koningskade. 
✓ Om overlast en hinder voor verkeer te beperken was het zaak de afsluiting van de 

Kanaalkade zo kortstondig mogelijk te laten duren. Afbouwwerkzaamheden vonden op de 
aansluitende dag, in dit geval op zondag plaats. Bij de afbouw is rekening gehouden met de 
zondagsrust en de nabijgelegen kerk. 
 

Crowdmanagement 
✓ Ten aanzien van Koningskade is met de organisatie en beveiligingspartner een risico-

inventarisatie gehouden. Gekeken is naar risico’s op het gebied van gezondheid, openbare 
orde en crowdmanagement. Aan de hand hiervan is een aantal beheersmaatregelen 
uitgewerkt. De locatie kenmerkt zich door een lang en smal oppervlak wat mogelijk risico’s 
oplevert voor crowdmanagement en publieksstromen. Daarnaast wordt een significant 
gedeelte van de Kanaalkade afgezet wat risico’s kan opleveren voor calamiteitenverkeer, 
bereikbaarheid omliggende panden (bijvoorbeeld door brandweer) en ontstaan van 
sluipverkeer. De maatregelen ten einde deze risico’s te reduceren en beheersbaar te maken 
zijn door de procesregisseurs uitgewerkt met organisator, beveiliging, hulpdiensten en de 
evenementen coördinator gemeente Alkmaar.  

✓ Een uur voor einde evenement op Koningsnacht is door de organisator aan het 
Veiligheidsteam (integrale aansturing gemeente/hulpdiensten en directe lijn naar 
Burgemeester) verzocht om te ondersteunen bij het reguleren van bezoekersstromen. Er 
ontstond veel druk op de entree aan de oostzijde van bezoekers die tegelijkertijd wilden 
uitstromen richting het Waagplein, ook daar ontstond druk door de plotse instroom van 
bezoekers. In samenwerking met de evenementenorganisatoren Paardenmarkt en Hofplein 
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is het gelukt de bezoekersstromen beter te verdelen door middel van aanpassen muziek en 
eindtijden te verlengen.   

✓ De fietsenstalling bij het Canadaplein sloot eerder dan einde evenement, waardoor de 
uitstroom eerder plaatsvond dan einde evenement. 
 

Proces 
✓ Koningskade is een nieuw evenement zonder referentie waar het locatie, type evenement en 

de bijbehorende risico’s betreft. Voor een ieder was het dus beginnen vanaf een nulpunt. 
Om zo snel mogelijk gemeente, hulpdiensten, organisatoren en andere stakeholders mee te 
nemen in een lopend proces is een procesplanning ingevoerd. De planning biedt overzicht, 
wijst duidelijk acties en actiehouders aan en creëert een gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheid voor het project.  

✓ De procesregisseurs zijn vooral ondersteunend geweest naar de organisatoren zodat op tijd 
de vergunning afgegeven kon worden. De organisatoren hebben zich goed gehouden aan de 
planning. Er is wel een groot gat waar het gaat om kennis en expertise om een dergelijk 
evenement te organiseren. Dit gat is nu gedicht door de procesregisseurs die hiermee als een 
soort buffer dienden tussen organisator en gemeente. Het door de organisatie ingehuurde 
beveiligingsbedrijf heeft de nodige inspanning en aandacht gevraagd van de 
procesregisseurs, organisator, politie en gemeente.  

✓ De organisator geeft aan dat er geen tussentijdse afstemmingsoverleggen zijn georganiseerd 
door het Veiligheidsteam gedurende het evenement. Organisator heeft die overleggen niet 
zozeer gemist, maar een whatsapp-groep om snel te schakelen had wenselijk geweest. 
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Koningsnacht en –dag: Integraal 
Dit onderdeel betreft de overige evenementen (Paardenmarkt, Hofplein, Vrijmarkt) en onderdelen 
van het evenement Koningsnacht/-dag waar de projectgroep (gemeente, hulpdiensten, handhaving) 
verantwoordelijk voor is geweest. De opmerkingen van de organisatoren Paardenmarkt en Hofplein 
zijn ook in dit deel opgenomen. 

Mobiliteit/verkeer 
✓ Er was sprake van vrijmarkt-activiteiten ter hoogte van de Bergerbrug. Dat is daar niet 

toegestaan. 
✓ Niet alle posten van de verkeersregelaars waren bemenst. Datgene wat ingetekend is op de 

overzichtskaart was niet volledig terug te zien in de uitvoering.  
✓ De overzichtstekeningen met daarin de verkeersmaatregelen hebben niet iedereen bereikt 

waardoor niet iedereen hetzelfde beeld had qua maatregelen. De hulpdiensten hebben 
behoefte aan duidelijker overzichtskaarten. 

✓ De calamiteitenroutes zijn overal wel gewaarborgd maar soms stuitten de hulpdiensten op 
verkeersregelaars wanneer met gepaste spoed doorgang verleend moest worden. Ondanks 
alle maatregelen zijn de (verplichte) aanrijtijden van de hulpdiensten niet in gevaar geweest. 

✓ Er is veelvuldig gebruik gemaakt van de algemene fietsparkeerplaats ter hoogte van de 
Molenbuurt, maar ondanks dat is er toch veel sprake geweest van wildparkeren. Politie geeft 
aan dat zij op het moment van de evaluatiebijeenkomst online 75 aangiften diefstal fiets 
heeft ontvangen. 

✓ Bij de Paardenmarkt heeft men last gehad van het laat realiseren van verkeersmaatregelen. 
Verkeer van en naar Jumbo en een verhuiswagen heeft het uitvoeren van werkzaamheden 
aan het evenemententerrein bemoeilijkt. 
 

Gezondheid 
✓ De samenwerking met 1 partij als zorgverlener is goed bevallen. Voor dit evenement is dat 

de samenwerking geweest met één EHBO dienst. Die is naar tevredenheid verlopen maar 
verdient wel verbetering waar het lokale bekendheid, voorbereiding/communicatie en 
materiaal zoals portofoons betreft.  

✓ Er is een aantal zorgcontacten geweest en 2 mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor 
verdere behandeling.  

✓ Dit jaar was er geen ambulance gereserveerd voor het evenement omdat de aanvraag te laat 
is binnengekomen. Er is gebruik gemaakt van een ambulance in reguliere dienst.  

✓ Er is een klacht binnengekomen van wildplassende personen die vanaf het station naar de 
binnenstad liepen. 

 

OOV 
✓ De inzet van beveiliging in de overloop gebieden is als prima middel ervaren om in de 

tussengelegen gebieden toezicht te houden en te ondersteunen waar nodig. 
✓ De aansturing en coördinatie op gebied van openbare orde, veiligheid en crowd 

management vanuit de meldkamer handhaving is door een ieder als positief ervaren. Door 
het portofoonkanaal van Handhaving en Politie met elkaar te patchen binnen het 
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operationeel centrum politie (meldkamer) was het mogelijk snel met elkaar te schakelen. 
Door de centralist handhaving is wel meerdere keren om etherdiscipline verzocht.  

✓ Politie heeft voorafgaand aan het evenement zorgen gehad over de openbare orde en 
veiligheid door de andere invulling van het evenement dit jaar. Die zorg richtte zich met 
name op de 3 evenementenlocaties waar nu ipv een evenement sprake was van een 
reguliere horeca-avond. Uiteindelijk is het gehele evenement rustig verlopen. Er was sprake 
van minder incidenten dan voorgaande jaren. Er zijn in totaal 4 aanhoudingen verricht.  

✓ Er zijn op de 3 voornoemde evenementenlocaties statafels aangetroffen. Dit is niet 
toegestaan volgens de reguliere horeca-regels.  

✓ Op het Waagplein en de Platte Stenenbrug was veel publiek. Op het Waagplein zaten de 
terrassen vol met mensen en er hing een goede sfeer, wat later ook in de pers was terug te 
lezen.  

✓ Net als Koningskade hebben ook de evenementen Paardenmarkt en Hofplein veel hinder van 
hekkenklimmers ondervonden. Dit waren voornamelijk personen <18 die alsnog een 
evenement wilden bezoeken. 
 

Omgeving, milieu en geluid 
✓ Er was tussen Langestraat en Platte Stenenbrug op de terrassen gelegen langs de Mient veel 

glaswerk op de tafels te zien waar dat niet is toegestaan. Handhaving heeft hierop inzet 
gepleegd. 

✓ Er stond wel een foodtruck waar geen vergunning voor was aangevraagd, handhaving heeft 
hier inzet op gepleegd. 

✓ De organisator Paardenmarkt heeft aangegeven dat hij veel overlast heeft gehad van het 
afval van de Vrijmarkt. Veel mensen laten niet verkochte spullen liggen, wat gaat zwerven.  
 

Crowdmanagement 
✓ Op het Waagplein ontstond op een gegeven moment drukte bij de deur en op het terras van 

een horecagelegenheid, hier is door beveiliging in samenwerking met politie op 
geïntervenieerd.  

✓ De Led schermen zijn een waardevolle toevoeging waar het gaat om sturen van 
publieksstromen en delen van communicatie. Wel kan meer prioriteit gegeven worden aan 
boodschappen die op momenten urgent zijn. Afstemming tussen het veiligheidsteam en de 
organisatoren is hierbij van belang. 
 

Proces 
De hulpdiensten maar ook organisatoren zijn over het algemeen tevreden over het verloop van dit 
evenement. Op onderdelen was het inzichtelijker en meer voorspelbaar, wat een gevoel van 
vertrouwen in het eigen en elkaars optreden heeft gegeven.  
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Algemeen beeld  
Koningsnacht en Koningsdag in Alkmaar hebben in 2025 een nieuwe invulling gekregen door op het 
Ritsevoort, Platte Stenenbrug en Waagplein geen evenementen te organiseren en in plaats daarvan 
op de Kanaalkade wel een evenement te laten plaatsvinden. Deze transformatie heeft het beeld en 
het karakter van Koningsnacht en dag in Alkmaar, zoals we dat kennen en zoals dat geschetst werd 
door betrokken partners, ingrijpend veranderd. Uitdagingen op gebied van crowd management, 
pleinen die de laatste jaren overvol waren, en situaties waarbij bezoekers binnen proberen te 
dringen bij entrees van de evenementen deden zich nu niet voor. Er is sprake geweest van een 
gemoedelijke sfeer waarbij voldoende capaciteit was om de bezoekers te kunnen faciliteren. 
Daarnaast is het karakter en publieksprofiel op het Ritsevoort, Platte Stenenbrug en Waagplein 
veranderd. Dit in positieve zin: 

• Op het Ritsevoort waren geen activiteiten, de straat werd deels in gebruik genomen door de 
vrijmarkt en bij de horeca stond een enkele bezoekers uit traditie hier alsnog op straat. De 
horeca heeft hier wel drank op straat verstrekt. Het betrof een wat oudere 
bezoeker/inwoner van Alkmaar. 

• Op het Waagplein is beide dagen terras gevoerd. Het terras is gedurende Koningsnacht en 
dag goed bezocht. Het betreft een met name wat jongere groep bezoekers waar eerder geen 
plek voor was op deze dagen. Daarmee wordt een nieuwe bezoekersgroep gefaciliteerd. 

• Op de platte Stenenbrug verzamelden zich alsnog vriendengroepen van ca 30 – 40 jaar oud 
uit omliggende dorpen; het publiek wat normaliter ook op Koningsnacht en dag naar dit plein 
trekt. Verschil is dat er veel meer ruimte is ten opzichte van eerdere jaren. De sfeer is prima 
en gemoedelijk. Dat er geen harde muziek is wordt door deze groepen over het algemeen als 
prima ervaren. Wie wil dansen bezoekt de horecagelegenheden binnen. 
 

Ook het karakter van het evenement op de Paardenmarkt is veranderd. Dit komt deels door de keuze 
van de organisator om anders te programmeren (nu 90’s, eerder techno) en daarmee een andere 
doelgroep trok (deels de groep van Ritsevoort en Platte Stenenbrug). Maar ook bevond dit 
evenement zich nu meer in de loopstroom van de Koningsnacht en dag bezoeker waardoor het 
evenement beter gevonden werd. Het evenement zat in tegenstelling tot voorgaande jaren nu op 
momenten aan zijn maximale publiekscapaciteit. De voor deze organisator nieuwe doelgroep 
gedraagt zich anders en beweegt anders door de stad, de inrichting van het terrein (waaronder 
locatie entree en uitgang) kan op basis van deze ervaringen nog worden geoptimaliseerd. 

Het Hofplein was als vanouds beide dagen vroegtijdig vol. Hier staat een groep bezoekers die 
duidelijk afwijkt van de andere pleinen. Het betreft een overwegend jonge bezoeker, uitstraling en 
kledingkeuze is belangrijk (er is hier weinig oranje te zien). De beveiliging op dit plein kan goed 
overweg met deze bezoeker. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Wel zijn op dit plein 
veel inklimmers van met name jongeren onder de 18 jaar. 

Tijdens de uitvoering van Koningsnacht en Koningsdag hebben we geen risico’s geconstateerd die 
niet aan de voorkant zijn geïnventariseerd in de risico analyse. Op de reëel voorzienbare risico’s zijn 
voldoende preventie- en beheersmaatregelen genomen om de evenementen en de drukte in de 
openbare ruimte in goede banen te leiden. Er was grip op de situatie en er waren over het algemeen 
voldoende mensen en middelen om bij te sturen. Ook op momenten dat het anders zou lopen dan 
gepland. Wel kunnen processen in coördinatie en aansturing worden geoptimaliseerd. Zowel in het 
voorbereidingsproces als tijdens uitvoering.             
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Conclusies & Aanbevelingen 
 In dit hoofdstuk worden voor zowel het afzonderlijke evenement Koningskade als het totale 
evenement Koningsnacht en –dag Alkmaar conclusies en aanbevelingen benoemd. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het evenement Koningskade goed is verlopen en een 
succes was. De bezoekers waren enthousiast en iedereen was goed voorbereid. Het evenement 
voorziet duidelijk in een behoefte. Ondanks de korte voorbereidingstijd die er was, is een prima 
evenement neergezet. Hierbij hebben de procesregisseurs de organisator wel moeten helpen. Een 
belangrijk onderdeel van deze voorbereiding was het in kaart brengen van reëel voorzienbare risico’s 
en het vinden van passende preventie- en beheersmaatregelen. Hierin heeft de organisator 
constructief geparticipeerd en dit heeft geleid tot een uitvoering waarin over veel (veiligheids-)zaken 
aan de voorkant was nagedacht. Het evenement is zonder noemenswaardige problemen verlopen. 
Duidelijk zichtbaar in de data van de geplaatste telsystemen is dat ca 25% minder migratie van 
bezoekers heeft plaatsgevonden tussen Koningskade en andere pleinen. Dat betekent dat bezoekers 
meer honkvast zijn en dat geeft een rustiger beeld op straat (minder loopstromen). 

Echter, de voorzieningen en de verwerkingscapaciteit kunnen beter worden afgestemd op het aantal 
bezoekers en de gedragingen daarvan. Qua inrichting kunnen ook punten op de i worden gezet 
waaronder het realiseren van looppoorten voor medewerkers en het zoeken naar een beter 
passende oplossing voor de betonblokken in het publieksgebied ten behoeve van de tentconstructie. 
Dit is finetuning die bij een eventueel vervolg kan worden doorontwikkeld en kan worden opgelost. 

 
Openbare orde & veiligheid 
✓ De inzet van beveiliging in de overloop gebieden is een prima middel om in de tussengelegen 

gebieden toezicht te houden en te ondersteunen waar nodig. 
✓ De totstandkoming van de vereiste beveiligingscapaciteit voor Koningskade kwam heel laat 

tot stand. Dit was deels inherent aan de krappe tijd en snelheid waarmee de organisatie 
gepaard ging, maar dit was onwenselijk en heeft vertraging en spanning opgeleverd. 
Beveiligers op het Koningskade-terrein beschikten niet allemaal over een grijze of blauwe 
ESO beveiligingspas conform de WBPR. Dat is dit jaar door de vingers gezien door KCT. Voor 
een volgende editie moet dit wel op orde zijn. Dat hier nu niet aan voldaan werd maakte het 
evenement in praktijk niet onveilig. Het overeengekomen aantal beveiligers was aanwezig en 
het betrof bekwaam beveiligingspersoneel. 

✓ Hanteer de inzetcriteria van boa’s en maak aan de voorkant duidelijk waar zij van zijn en wat 
het handelingskader is. Bespreek dit ook met politie en beveiliging. 

✓ De aansturing en coördinatie op gebied van openbare orde, veiligheid en crowd 
management vanuit de Commandopost ingericht bij Cameratoezicht Handhaving draagt bij 
aan een veilig verloop. Alle voorzieningen zijn hier aanwezig en disciplines werken op deze 
wijze nauw samen met korte lijnen. De briefing voor beveiliging vanuit OOV is prima maar 
kan ook door beveiligingsbedrijven zelf gedaan worden.  

✓ Het verdient aanbeveling ten alle tijde veiligheidsoverleggen te organiseren waarbij de 
coördinatoren beveiliging en/of organisatoren, coördinator zorg en een afvaardiging van 
operationele publieke partijen als politie en handhaving (en evt. OVD-B en OVD-G). Dit zijn 
kortdurende overleggen waarbij beeld over en weer gedeeld wordt en gezamenlijk een 
oordeel en besluit kan worden genomen. Als het beeld niet veel verandert en het evenement 
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rustig verloopt kan een WhatsApp-groep een efficiënter middel zijn. Maar bouw altijd een 
aantal afstemmingsmomenten in. 
 

Mobiliteit & Verkeer 
✓ Aandachtspunt in de voorbereiding is het proces rondom mobiliteit en verkeer. Hier is extra 

aandacht voor geweest in de vorm van twee mobiliteitsoverleggen waarbij partners met een 
rol binnen mobiliteit zijn aangeschoven. In deze overleggen zijn de juiste punten besproken. 
Wel is er op punten wat onduidelijkheid bij wie de opvolging van de actiepunten ligt. Deze 
taken/actiepunten kunnen niet allemaal bij de Evenementencoördinator liggen. Op voorhand 
moet een duidelijke verkeerstekening en of een mobiliteitsplan gemaakt worden waar de 
partners op kunnen adviseren en welke duidelijkheid geeft over de maatregelen tijdens 
uitvoering. Betrek hierbij een deskundige zoals een gemeentelijk verkeersadviseur of besteed 
het uit aan een gespecialiseerd bureau. 

✓ De Evenementen coördinator (EC) is 1 van de sleutelfiguren in dit evenement. Door 
omstandigheden is deze rol dit jaar opgepakt door 1 medewerker die verantwoordelijk was 
voor de voorbereiding, operationele coördinatie van onder andere  verkeersmaatregelen en 
de Vrijmarkt. Ondanks het feit dat de EC een groot compliment verdient voor de wijze 
waarop de rol dit jaar is ingevuld, is het verantwoordelijk maken van 1 persoon zonder buddy 
voor meerdere cruciale onderdelen onwenselijk en vormt daardoor een groot afbreukrisico 
voor het evenement.  

✓ Het fietsparkeren is een aandachtspunt en uitdaging. Dit werd weliswaar gefaciliteerd op de 
Molenbuurt, maar ook worden veel fietsen op andere locaties gestald. Ook op plaatsen die 
hiervoor in mindere mate geschikt zijn of die conflicteren met het faciliteren van 
publieksstromen en borgen van vluchtwegen. Aanbevolen wordt om dit mee te nemen in 
een nieuwe risico-inventarisatie en nieuwe overzichtstekeningen. 

 

Gezondheid 
✓ De gemeente heeft een evenementenzorgorganisatie ingehuurd die de evenementenzorg 

voor de gehele stad centraal heeft opgepakt. Aansturing hierbij verloopt via de 
commandopost Handhaving. Dit zorgt voor korte lijnen en werkt efficiënt. Veel zorgvragen 
kunnen op deze manier worden opgelost zonder een beroep te doen op de reguliere zorg. De 
lijn met de MKA is hierin ook belangrijk omdat meldingen van omstanders op de manier 
kunnen worden doorgezet. Aandachtspunt is dat de zorgverlener uit het oosten van het land 
komt en medewerkers in veel gevallen lokaal niet bekend zijn wat een snelle interventie 
soms in de weg staat. Er is kaartmateriaal gemaakt om locatiebepaling snel te kunnen 
doorgeven. Het roept de vraag op of hier voldoende gebruik van wordt gemaakt. Aanbevolen 
wordt om zaken als lokale bekendheid en operationele voorzieningen als (voldoende) 
portofoons mee te nemen als harde criteria en dit ruim van tevoren goed af te stemmen.  

✓ De inzet van 1 evenementenzorganisatie is goed bevallen. Normaliter is elke organisator 
(financieel) verantwoordelijk voor het inhuren van medische zorg. Dat geldt ook voor 
verkeersmaatregelen. Het verdient aanbeveling om door de gemeente uit te laten lopen of 
het effectiever en efficiënter is om de inhuur hiervan in eigen beheer te houden en een 
verdeelsleutel toe te passen op organisatoren waar het de financiering betreft.  
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✓ De centrale post is traditiegetrouw ingericht bij de Laurenskerk. Kijkend naar het 
veranderende beeld qua bezoekersstromen en evenementenlocaties, verdient het 
aanbeveling om te onderzoeken of deze locatie nog steeds functioneel is. 
 

Crowd management 
✓ De loopstromen in de stad zijn met de nieuwe inrichting veranderd. Dit was voorzien. Ook 

zijn de loopstromen in de binnenstad tussen verschillende locaties afgenomen. Op de 
evenemententerreinen is voldoende aandacht voor signing, echter buiten de 
evenemententerreinen is signing en informatievoorziening gering. Omdat het met name 
lokale bezoekers betreft, vindt men de weg in de praktijk evenwel goed. De geplaatste LED-
schermen bieden een adequaat middel om met bezoekers te communiceren vanuit het 
veiligheidsteam, en vormt een waardevolle toevoeging. Aandachtspunt is wel dat op enig 
moment bij Koningskade werd verwezen naar Paardenmarkt en Hofplein terwijl Hofplein al 
enige tijd vol was. Een goed (en eenduidig) beeld van de bezettingsgraden en communicatie 
en afstemming met de organisatoren is belangrijk om het juiste handelingsperspectief te 
communiceren (zie ook eerdergenoemde aanbeveling veiligheidsoverleg). 
 

Omgeving, milieu en geluid 
✓ De locatie Kanaalkade is geen optimale locatie voor het organiseren van een evenement 

maar ook geen onmogelijke locatie, mits de juiste maatregelen genomen worden. Maar 
geluid is vervolgens ook een uitdaging waar het gaat om de balans tussen vermaak en plezier 
en de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevel waarop de in de vergunning opgenomen norm 
gemeten wordt. Deze bevindt zich op slechts 4 meter van het podium. De geluidstechnicus 
heeft deze editie de opdracht gekregen het geluid zodanig te organiseren dat vermaak en 
plezier mogelijk is en overlast beperkt wordt. Een moeilijk uitvoerbare opdracht op deze 
locatie. Wel ligt de Kanaalkade gunstig ten opzichte van de binnenstad en is daarmee een 
aantrekkelijk alternatief gebleken voor veel bezoekers aan Koningsnacht en dag in Alkmaar. 
De resultaten van de metingen door de Omgevingsdienst op Koningsnacht zijn door 
organisator en gemeente als referentie meegenomen naar Koningsdag om geluidshinder nog 
meer te beperken. Voor een nieuwe editie wordt aanbevolen om in de voorbereiding 
specialistische kennis omtrent geluid te betrekken.   

✓ Voor deze eerste editie is de rek op meerdere onderdelen opgezocht. Dit is inherent geweest 
aan het experimentele karakter van het project en heeft in positieve zin ook het nodige 
opgeleverd. Indien het evenement een tweede editie gaat krijgen, wordt aanbevolen om alle 
stappen nog eens te doorlopen maar nu ruim in de tijd en met aandacht voor 
randvoorwaarden en verbeterpunten die reeds genoemd zijn (geluid, beveiliging, 
Omgevingswet, Zondagswet). Communiceer eenduidig en ruim van te voren met 
omwonenden en ondernemers. Maak nieuwe (harde) afspraken met organisatoren. Verbind 
acties aan het niet nakomen van afspraken en handhaaf op de vergunningsvoorwaarden. Dat 
gezegd hebbende: laat het bovenal een project van iedereen zijn. 
 

Proces & voorbereiding 
✓ Het project Koningskade laat zien dat het mogelijk is om in een korte tijdsperiode een 

evenement te organiseren zonder voorbij te gaan aan het reguliere 
vergunningsverleningsproces en zonder concessies te doen op gebied van veiligheid. Dit was 
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mogelijk doordat alle betrokken partijen hun schouders onder het project hebben gezet en 
gehandeld hebben conform de procesplanning. Deze planning heeft veel houvast geboden 
en veel duidelijkheid gegeven omtrent hetgeen van eenieder verwacht werd. Dit was dan 
ook een belangrijke eerste stap in het proces. De risico-inventarisatie heeft vervolgens 
bijgedragen aan een goed beeld van de reëel voorzienbare risico’s waarop de preventie- en 
beheersmaatregelen van zowel de organisator als die van de publieke partijen op afgestemd 
zijn. Tijdens de uitvoering van het evenement zijn geen nieuwe risico’s aan het licht 
gekomen. Aanbevolen wordt om het proces (in ieder geval voor risico-evenementen) verder 
uit te werken met de gemeentelijke projectgroep, hulpdiensten en organisatoren. Betrek een 
ieder bij het uitwerken van een proces-planning en hou als vertrekpunt een risico-
inventarisatie. Richt je op de eerder genoemde randvoorwaarden, het juridische kader, de 
risico’s en de beheersmaatregelen die nodig zijn.  

✓ Er leeft zorg bij de gemeente, hulpdiensten maar ook de organisatoren zelf ten aanzien van 
de continuïteit en kwaliteit van de planvorming die bij de organisatoren vandaan moet 
komen. Afbreukrisico’s zijn gebrek aan urgentiebesef, onvoldoende specialistische kennis 
aanwezig en de factor tijd die niet iedereen heeft/neemt voor bijvoorbeeld een 
vergunningsaanvraag of veiligheidsplan. Het verdient aanbeveling de formats 
(veiligheidsplan, aanvraag evenementenvergunning) nader te bekijken en bezien waar 
wellicht aanpassing gewenst is, zodat de formats meer sturend zijn op de informatie die de 
organisatoren moeten geven.  

✓ Randvoorwaardelijk aan een sterk proces met weinig afbreukrisico’s is scherp zijn op routine 
en het niet afhankelijk maken van de kennis en ervaring van 1 of een beperkt aantal 
personen. Immers, iedereen is mens en kan uitvallen. Maak gebruik van een buddysysteem, 
zeker waar het cruciale processen/sleutelfiguren betreft. Uitgangspunt is dat een buddy niet 
per definitie een ophoging is van de reeds ingezette capaciteit door de gemeente. Kijk eerst 
binnen de reeds geplande inzet en wie over afbreekbare taken en kennis beschikt. Deze zou 
eventueel een hybride-rol kunnen bekleden en als buddy kunnen fungeren. 

✓ Begin als collectief ruim van tevoren met de basis voor de plannen en de inzetbepaling. Het 
verdient aanbeveling om een centraal archief in te richten waaraan een ieder betrokken bij 
het evenement informatie kan ontsluiten. Maak van elk overleg een verslag met een actie- 
en besluitenlijst en sla dit op in het centrale archief.  

✓ Betrek het KCC om vragen van omwonenden/ondernemers direct af te doen middels een 
FAQ, zodat degene belast met de operatie hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. 

✓ De gemeente (incl. Stadswerk en Alkmaar Marketing) heeft een grote rol gespeeld in de 
voorbereiding en uitvoering van het evenement. Van begeleiding en hulp aan de organisator 
(in dit geval Koningskade) om tot goede plannen en een veilige opzet te komen tot het 
faciliteren van publieks- en bewonerscommunicatie, verkeersmaatregelen, 
verkeersregelaars, fietsparkeerplaatsen, schoonmaak door middel van een veegwagen, het 
tijdelijk weghalen van objecten in de openbare ruimte, stroomvoorziening, LED-schermen en 
telsystemen. Dat is deels een logisch gevolg van het feit dat dit evenement niet op zichzelf 
staat, maar onderdeel uitmaakt van een totaliteit aan activiteiten, evenementen en drukte in 
de stad op Koningsnacht en Koningsdag. Het heeft dit jaar bijgedragen aan een veilig 
evenement maar voor een eventuele volgende editie kan dit niet als vanzelfsprekend worden 
beschouwd en moeten deze afspraken opnieuw gemaakt worden. 


	Inleiding
	 
	Totstandkoming en opbouw verslag


	Koningsnacht en –dag: Koningskade
	Mobiliteit/verkeer
	Gezondheid
	OOV
	Omgeving, milieu en geluid
	Crowdmanagement
	Proces

	Koningsnacht en –dag: Integraal
	Mobiliteit/verkeer
	Gezondheid
	OOV
	Omgeving, milieu en geluid
	Crowdmanagement
	Proces
	Algemeen beeld

	Conclusies & Aanbevelingen
	 
	Openbare orde & veiligheid
	Mobiliteit & Verkeer
	Gezondheid
	Crowd management
	Omgeving, milieu en geluid
	Proces & voorbereiding



